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TIIVISTELMÄ 
 
Tämä opinnäytetyö käsittelee Solmex Oy:n suorittamaa Kyröskosken 
sahalaitoksen sahalinjan siirtotyön suunnittelua, joka on osa koko sahalaitoksen 
konekannan siirtoprojektia. Opinnäytetyössä keskitytään sahalinjan siirron 
suunnitteluun, erilaisten vaihtoehtojen vertailuun ja kustannusten muodostumisen 
kartoittamiseen. Sahalinjan koneet ovat massoiltaan tuhansien kilojen painoisia ja 
sijaitsevat saharakennuksen toisessa kerroksessa. Ahtaat tilat ja suuret massat 
aiheuttavat merkittäviä haasteita siirtotyön suunnittelulle ja toteuttamiselle, joille 
tässä työssä on pyritty löytämään ja luomaan ratkaisuja. 
Siirrettävien koneiden massojen tutkiminen ja määrittäminen onkin tämän 
opinnäytetyön yksi merkittävä tuotos, sillä se luo perustan oikeille valinnoille 
siirtotyötä suunnitellessa. Koska osa sahalinjan laitteista oli asennettu vuonna 
1992, laitedokumentaatioiden, joista koneiden massat olisivat ilmenneet, 
löytyminen ei ollut enää itsestäänselvyys. 
Vertailuosiossa tutkitaan erilaisia siirtovaihtoehtoja sahalinjan koneille ja lopulta 
on päädytty siihen, että mahdollisia toteuttamiskelpoisia siirtovaihtoehtoja on 
kaksi: Siirto linjan vasemmalta sivulta ja siirto linjan loppupäästä, puun 
kulkusuunnassa katsottuna. Näiden vaihtoehtojen tarkemman tarkastelun jälkeen 
päädyttiin vaihtoehtoon, jossa sahalinjan koneet siirretään sahalinjan loppupään 
kautta ulos, yhdistelmälaitokseen sijoitetun nosturin avulla. Tämä vaihtoehto on 
uusi ja tavanomaisesta poikkeava, sillä sekä linjan asennuksessa että 
modernisaatioissa on aina käytetty vaihtoehtoa, jossa koneet siirretään linjan 
vasemmalla puolella sijaitsevan terähuoneen läpi. Valitun vaihtoehdon mukaisesti 
sahalinjan koneille on tehty siirtosuunnitelma, jossa kerrotaan kunkin laitteen 
siirrosta. 
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ABSTRACT 
 
This Bachelor's Thesis deals with the planning process of transferring the saw line 
in the Kyröskoski sawmills carried out by Solmex. Moving the saw line is just a 
small part of the whole project, where all the machines will be transferred to other 
sawmill facilities. This thesis focuses on the planning process of the saw line, 
comparing different ways to carry it out, and how the costs change between the 
different possibilities. The sawmill machines weigh thousands of kilograms and 
are located on the second floor of the saw building. Narrow distances and heavy 
machines cause challenges to transfer the saw line, and therefore solutions for 
these problems are explored in this thesis. 
Finding out the masses of the machines was one important outcome of this thesis, 
because it defines some guidelines that could be used afterwards in the planning 
work. Since the original saw line was built in 1992 and it wasn’t too easy to find 
all the documentations of the machines anymore.  
Different ways of transferring the saw machines are compared in this thesis. The 
results of this investigation suggest that there seem to be two different ways which 
could be used in the realization of the transferring: Moving the machines through 
the wall and the tool room on the left side of the line, or moving the machines 
through the wall in front of the saw line. After more detailed investigations, the 
latter option was chosen. The lifting work will be carried out with a mobile crane, 
which is located in the combination hall. This solution is new and never used 
before. In all modernizations and when whole saw line was build, the other option 
was used: all the machines were lifted to the tool room on the left side of the saw 
line. Finally, the plan for moving all the saw machines of this line was completed 
and it is introduced in this thesis. 
Key words: planning, sawmills, disassembly 
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 1 JOHDANTO 
Yleistä opinnäytetyöstä 
Tämä opinnäytetyö on osa isoa projektikokonaisuutta, jossa Solmex Oy purkaa ja 
siirtää Kyröskosken sahalaitoksen kone- ja laitekannan ulkomaille. Isossa 
projektissa on tärkeää osittaa eri työvaiheita, jotta kustannuksia ja työn kestoa 
voitaisiin arvioida paremmin kiristyvien markkinoiden aikana ja halpatyövaiman 
vallatessa alaa. Osituksen tuloksena opinnäytetyöni osuus sahalaitoksen siirrossa 
on rajattu itse sahalinjan siirtovaihtoehtojen tutkimiseen ja suunnitteluun, 
kustannustehokkaimman ja toteuttamiskelpoisimman ratkaisun löytämiseksi. 
Siirron toteutuksessa käytetään perinteisiä koneenasennuksen työtapoja ja 
menetelmiä, joille linjan sijainti ja tuhansien kilojen suuruiset massat aiheuttavat 
kuitenkin merkittäviä haasteita. 
Solmex Oy 
Solmex Oy voitti tarjouskilpailun syksyllä 2011 alkaneesta Kyröskosken 
sahalaitoksen siirrosta. Solmex Oy on vuonna 2001 perustettu koneasennus- ja 
huoltoyritys, jolla on pitkät perinteet sahateollisuuden parissa toimimisesta. 
Solmex Oy:n työkohteista noin 40 % ovat olleet ulkomaan työkohteita ja noin 
60 % kotimaan työkohteita. Asennus- ja huoltotöiden ohella yrityksen palveluihin 
kuuluvat myös asennusvalvonta ja -suunnittelutoiminta. Suurimpia työllistäjiä 
yritykselle ovat olleet muun muassa Metso, Diffenbacher, Veisto, Jartek ym. 
suuret kansainväliset yhtiöt. Vuonna 2011 Solmex Oy:n liikevaihto oli noin 1 M€ 
ja henkilöstömäärä yrityksellä oli noin 8. Vuoden 2011 kotimaan työkohteet 
sijaitsivat muun muassa Lahdessa, Mäntyharjulla, Isojoella, Hankasalmella sekä 
Hämeenkyrössä. Ulkomaankohteita oli Venäjällä ja Chilessä. (Solmex Oy 2012.) 
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2 PROJEKTITOIMINTA 
Erilaiset projektit ovat kasvavissa määrin yhä tärkeämpi osa kokonaisvaltaista 
yritystoimintaa. Tärkein rooli projekteilla on sellaisissa yrityksissä, joiden 
suoritteet pohjautuvat suuriin, kertaluontoisiin tapahtumiin. Onnistuneista 
projekteista kertoo tyytyväiset asiakkaat ja yrityksen tuottava toiminta. (Alhola & 
Lauslahti 2000, 101.) 
Toimivassa projektissa usean alan monipuoliset ammattilaiset muodostavat 
projektiryhmän, jossa alakohtainen tietämys on parhaimmillaan niin laajaa, että 
omien ammattialueiden rajat ylitetään ja ryhmä saadaan sulautettua yhteen 
tehokkaaksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi. Projektinhallinnassa toimivat osaajat 
hallitsevat niin toimintojen suunnittelun, toteutuksen kuin arvioinninkin. (Jalava 
& Keinonen 2008, 13.) Toimivan projektin ulottuvuuksia on esitetty kuviossa 1.  
 
KUVIO 1. Toimivan projektin ulottuvuudet (Jalava & Keinonen 2008, 13) 
  
 2.1 Projektin päävaiheet
Projektin elinkaaren muodostaa kaikki toiminta sen alkamis
päättämisajankohtien välillä. Elinka
päävaiheeseen, jota projektin kulku noudattaa.
2. Projekti alkaa perustamisella, jota seura
päättämisvaiheet. Projektin perustamiseen kuuluu
suunnittelu sekä projektiorganisaation kokoaminen. Perustamisen jälkeen seuraa 
hyvin tärkeä suunnitteluvaihe, johon on syytä kiinnittää erityistä huomiota. 
Suunnittelun jälkeisessä toteutusvaiheessa
mahdollisimman tarkkaan suunnittelussa luotuja aikatauluja ja toimintamalleja. 
Toteutusvaiheen jälkeen projektin päättämisessä puretaan projektiorganisaatio ja 
tilapäiset järjestelyt.
KUVIO 2. Projektin vaiheet
 
 
-
ari voidaan jakaa pääsääntöisesti neljään eri 
 Nämä vaiheet on esitetty kuvio
avat suunnittelu-, toteuttamis
 projektin kulun karkea 
 pyritään noudattamaan 
 (Alhola & Lauslahti 2000, 103.) 
 ja kustannukset (Alhola & Lauslahti 2000, 103)
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 2.2 Päätöksenteko ja laskelmat
Yritystoiminta on jatkuvaa päätöksien t
muassa suoritteiden, tuotantovälineiden ja henkilöstön määrä, laatu ja 
toiminnallisuus. Suunnittelun 
etsiä sekä kehittää vaihtoehtoisia ratkaisuja. Päätöksenteossa pyritään valitsemaan 
edullisimmat toimintomallit. 
johtavia tekijöitä on esitetty kuv
Nykyaikaisessa projektitoiminnassa 
yritysmaailmasta opittuja toimintatapoja ja toimintamalleja. Laskentatoimen 
avulla pyritään 
projektin suunnittelu
KUVIO 3. Mitattavissa olevat tekijät (Jyrkkiö
2.2.1 Toimintolaskenta
Toimintoa ohjataan tavoitteiden ja strategian, sekä muiden siihen vaikuttavien 
tekijöiden sääntöjen ja ohjeiden mukaisesti. To
pitää toimitetta, joka voi olla esimerkiksi yritykselle tehty tilaus tai toisesta 
toiminnosta vastaanotettu, jatkojalostusta vaativa toiminto.
2002, 179.) Toimintokaavio on esitetty kuvio
Projektien tapauksessa toimintoma
yhtenä toimintona
Esimerkiksi projektitoiminnon kustannuksille, aikataululle ja loppusuoritteen 
laadulle voidaan asettaa tavoitte
 
 
ekemistä. Päätettäviä asioita ovat
tehtävänä on kehittää nykyisiä toimintomalleja ja 
(Jyrkkiö & Riistama 2002, 188.)
iossa 3. 
hyödynnetään edellä kuvatusta
selvittämään projektin kustannuksia ja tukemaan päätöksentekoa 
- ja toteutusvaiheessa. 
 & Riistama 2002, 189)
 
iminnon käynnistäjänä voidaan 
 (Jyrkkiö &
ssa 4. 
llia käytettäessä koko projektia
 tai vaihtoehtoisesti jakaa se pienempiin osa
ita (Alhola & Lauslahti 2000, 103).
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 muun 
 Päätöksentekoon 
 perinteisestä 
 
 
 Riistama 
 voidaan ajatella 
-alueisiin. 
 
 KUVIO 4. Toimintokaavio (Jyrkkiö
2.2.2 Budjetti
Projektista aiheutuvat kustannukset, ennakoitavat hyödyt sekä tuotot arvioidaan 
perustamisvaiheessa tehtävässä karkeassa budjetissa
kustannusten suuruusluokka
Suunnitteluvaiheessa tehtävässä yksityiskohtaisemmassa budjettiarviossa t
pyritään saamaan
tehtävät jaksotukset, kustannusten jako, kustannusten seurannan taso sekä 
kassavirtalaskelmat liittyvät olennaisesti 
Lauslahti 2000, 104
 
 & Riistama 2002, 179) 
 
. Karkeassa vaiheessa 
-arvio sijoittuu -30 %:n ja +50 %
 -15 %:n ja +30 %:n välille. Projektin osituksen yhteydessä 
budjetin laadintatyöhön.(Alhola &
.) 
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3 KYRÖSKOSKEN SAHA 
Hämeenkyrössä sijaitsevalla Kyröskosken kylällä on pitkät perinteet 
puunjalostuksen parissa. Sen historia ulottuu aina 1870-luvulle saakka, jolloin 
Hammarén & Co. (G. O. Sumelius, L. J. Hammaren, A. Nyberg) ostivat 
Kyröskosken rannalla sijainneen puuvillakutomon. Vuonna 1872 kutomon 
yhteyteen valmistui paperimassan raaka-ainetta valmistava puuhiomo, joka oli 
yksi ensimmäisistä hiomoista Suomen historiassa. (Von Bonsdorff 1947, 
Kaurasen 2009 mukaan.) 
Vuonna 1912 Hammarén & Co. laajensivat toimintaansa perustamalla puuhiomon 
läheisyyteen Timinsaaren sahan, josta alkoi Kyröskosken lähes sata vuotta 
kestänyt sahaustoiminta. Vuonna 1941 yrityksen nimeksi vaihtui Oy Kyro Ab. 
Yrityksen nimi vaihtui edelleen vuonna 1990 Oy Kyro Wood Ltd:ksi, jota seurasi 
mittavat muutostyöt sahalaitoksella: Vanhan laitoksen laitteet purettiin kokonaan 
pois ja joulukuussa 1992 käynnistettiin täysin uusittu sahalaitos. 1.7.1995 
sahalaitos tuli osaksi Metsä-Serla Oy:tä nimellä Kyröskosken saha ja edelleen 
31.12.1996 Oy Metsä Timber Ltd, Kyröskoski. 1.4.2000 Kyröskosken saha siirtyi 
Finnforest Oyj- konsernin kuusiryhmään ja 1.4.2006 alkaen nimeksi vaihtui 
Metsäliitto Osuuskunta Finnforest, Kyröskosken saha, joka on esitetty kuviossa 5 
(Metsäliitto Finnforest 2006.) 
Kyröskosken saha vuonna 2006 (Metsäliitto Finnforest): 
• tuotantokapasiteetti 224 000 m3 kuusta 
• vienti   75 % 
• päämarkkinat  Suomi, Ranska, UK, Saksa, Hollanti 
• loppukäyttösegmentit Teollinen höyläys 
• tukin käyttö  531 000 m3 
• tukkikoko  220 dm3 
• käyttösuhde  2,37 
• sahalinja  PH1- PH2- profilointiyksiköt- pyörösaha 
• kuivaus  7 kanavaa, 4 kamaria 
• henkilöstö  65. 
 Syksyllä 2009 sahalaitos pysäytettiin ennaltamäärittämättömäksi ajaksi, kaikkien 
kuitenkin vakaasti uskoen siihen, että tuotanto käynnistettäisiin uudelleen 
mahdollisesti nopeallakin aikataululla. Sahalaitoksen alasajon jälkeen 
tuotantokoneille s
suoritettiin jopa joitakin modernisointeja. Sahalaitosta ei kuitenkaan enää koskaan 
käynnistetty, ja syksyllä 2011 Solmex Oy aloitti sahalaitoksen laitekannan 
kokonaisvaltaisen purkutyön 
 
KUVIO 5. Kyröskosken saha (Metsäliitto Finnforest 2006)
uoritettiin täydelliset huoltotoimenpiteet ja tukkien käsittelyyn 
ulkomaisen yrityksen ostettua laitteet.
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4 SAHALINJAN SIIRTO 
Varsinainen sahalinja, jolla sahakoneet sijaitsevat, on vain pieni osa koko 
sahalaitosta. Sahalinja on kuitenkin helppo mieltää omaksi yksikökseen niin sen 
toiminnallisuuden, käytön kuin sijaintinsakin vuoksi: sahalinja sijaitsee 
saharakennuksen sisällä, toisessa kerroksessa. Selitys sille, miksi painavat laitteet 
on asennettu toiseen kerrokseen, löytyy siitä, että sahauksen sivutuotteet, kuten 
hake ja puru, putoavat ensimmäisen kerroksen kuljettimille. Sahalinjan kaikki 
koneet on yhdistetty samaan automaatiojärjestelmään, jotta linjan jokaista vaihetta 
pystyttäisiin hallitusti ajamaan ja optimoimaan. Myös tämän linjan, kuten koko 
laitoksen laitteiston siirrossa ja purkutöissä pätee sama sääntö: varsinaiset 
rakennukset pitää jäädä pystyyn, käyttökuntoisina ja ehjinä. Tämä asettaa 
suurimmat haasteet sahalinjan siirrolle. Linjan koneet tulee saada ulos 
rakennuksesta hallitusti ja siististi purettuna, jotta ne voidaan vielä uudelleen 
saattaa käyttökuntoon. Edellämainittu kohta tarkoittaa sitä, että laitteet pitää 
nostaa joko nosturin tai jonkin muun tehtävään soveltuvan koneen kanssa ulos 
rakennuksesta. 
4.1 Siirrettävä linja 
Vuonna 1992 uudistettu Kyröskosken saha varustettiin heinolalaisen Ahlström-
yrityksen sahakoneilla. Tämä sahalinja sisälsi kaikki tarvittavat laitteet kuoritun 
tukin sahaamiseksi lankuksi ja laudaksi. Sittemmin sahalinjaa on modernisoitu 
useampaan otteeseen saksalaisvalmisteisen Linckin sahakoneilla ja alkuperäisestä 
linjasta onkin jäljellä enää vain pelkkahakkurit ja muutamia kuljettimia tai niiden 
osia. Viimeisin modernisaatio toteutettiin vuonna 2007, jolloin tukin pyöritin-, 
keskitin- ja syöttötelastoja uusittiin. (Metsäliitto Finnforest 2000.) Kuviosta 6 
ilmenee laitteiden sijoittelu sahalinjalla ja niiden toimintaa kuvataan luvussa 4.1.1.
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KUVIO 6. Kaaviokuva sahalinjan laitteista (Metsäliitto Finnforest 2012)
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4.1.1 Sahalinjan laitteet 
Alla on esitetty kuvaukset sahalinjan laitteista sekä niiden toiminnasta. Päämitat ja 
massat löytyvät luvun lopusta, taulukosta 1. 
Kolakuljetin 
Sahalinjan alussa sijaitseva kolakuljetin tuo kuoritun tukin saharakennuksen 
sisälle sen esikäsittelyn, eli kuorintaprosessin jälkeen. Käytännössä tämä kuljetin 
on jatkunut useamman metrin saharakennuksen ulkopuolelle, mutta 
siirtoteknisistä syistä kuljetin on katkaistu siten, että vain rakennuksen sisällä 
oleva kuljettimen osa on paikoillaan. Tähän katkaisukohtaan rajoitan myös 
opinnäytetyöni konkreettisen alkamiskohdan sahalinjalla, laitteiden siirron 
suunnittelussa. Kolakuljetin näkyy kuviossa 7, tukkimittarin kanssa. 
Tukkimittari 
Tukkimittari sijaitsee kolakuljettimen välissä ennen varsinaisia syöttötelastoja. 
Tukkimittarin tehtävänä on mitata tukin lenkous ja pituus. 
 
KUVIO 7. Kolakuljetin ja tukkimittari 
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Tukin pyöritin/syöttötelasto 
Tukkimittarilta saadun tiedon mukaan tukkia pyöritetään optimaaliseen asentoon 
saannon maksimoimiseksi sekä sahauksen laadun varmistamiseksi. Syöttötelaston 
rullat tarttuvat tukkiin heti pyörityksen jälkeen ja syöttävät tukkia ensimmäiselle 
pelkkahakkurille. Telaston rullia on esitetty kuviossa 8. 
 
KUVIO 8. Tukin pyöritin- ja syöttötelasto 
 
Pelkkahakkuri PH 700 1 
Pelkkahakkurissa tukin vastakkaiset kaksi sivua haketetaan. Tämä valmistelee 
tukkia sahausta varten. Syntynyt puru ja hake siirtyvät hakkurin alapuolelle 
sijoitetulle kuljettimelle. Tukin suuren syöttönopeuden vuoksi pelkkahakkurin 
rakenteet ovat erittäin järeätä tekoa ja näin ollen myös hakkurin massa on suuri. 
Pelkan profiilia ensimmäisen pelkkahakkurin jälkeen on esitetty kuviossa 9. 
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KUVIO 9. Pelkan profiili ensimmäisen hakkurin jälkeen 
 
Vastaanottotelasto 
Vastaanottotelasto tukee ja vetää pelkkaa ulos pelkkahakkurista. Koska 
pelkkahakkurissa on kyseessä suuret voimat, tasainen pelkan ulosveto varmistaa 
puun tasaisen kulkemisen ja hyvän pinnanlaadun pelkan sivuille. 
 
Pelkan mittaus ja kääntö 
Sivuilta ajettu pelkka mitataan tulevaa kääntöä, keskitystä ja syöttöä varten, 
edelleen saannon ja laadun maksimoimiseksi. Pelkan käännössä pelkkaa 
käännetään sivusuunnassa 90°, jotta seuraavassa pelkkahakkurissa saadaan ajettua 
pelkan ajamattomat sivut. 
 
Pelkkakuljetin 
Käännetty pelkka ajetaan pelkkakuljettimella linjaa eteenpäin, aina seuraavalle 
telayksikölle asti, jossa pelkka tukeutuu telastojen väliin. Kuljetin on esitetty 
kuviossa 10. 
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Keskitys- ja syöttötelasto 
Keskitys- ja syöttötelastossa pelkka tuetaan ja syötetään toiseen pelkkahakkuriin. 
Tuenta tapahtuu molemmilta sivuilta sekä päältä painavien telojen avulla. 
 
KUVIO 10. Pelkkarullakuljetin sekä keskitys- ja syöttötelasto 
 
Pelkkahakkuri PH 700 2 
Toisessa pelkkahakkurissa haketetaan pelkan ajamattomat sivut, jolloin saadaan 
neliskanttinen tasalaatuinen pelkka, josta saadaan sahattua tasalaatuista 
puutavaraa. Pelkkahakkurin tyyppi on täysin sama kuin ensimmäiselläkin 
hakkurilla. Pelkan profiilia toisen pelkkahakkurin jälkeen on esitetty kuviossa 11. 
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KUVIO 11. Pelkan profiili toisen pelkkahakkurin jälkeen 
 
Profilointiyksiköt 
Profilointiyksiköissä neliskanttinen pelkka profiloidaan tulevaa sahausta varten. 
Profiloinnilla tarkoitetaan pelkan nurkkien jyrsintää halutun sahatavaran 
mukaiseksi esivalmisteeksi. Kuviossa 12 on esitetty profiloitu pelkka päästä 
katsottuna ja kuviossa 13 on esitetty profilointiyksiköiden telastoja. 
 
KUVIO 12. Pelkka profiloinnin jälkeen 
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KUVIO 13. Kuva profilointiyksiköiden sisältä 
 
Vetotelat ja välikuljetin 
Vetotelat vetävät profiloitua pelkkaa ulos profilointiyksiköistä, jotta 
profilointiterien tekemä pinnanlaatu pysyy tasaisena pelkan alusta loppuun 
saakka. Vetotelojen jälkeen sijoitettu välikuljetin kuljettaa profiloidun pelkan 
jakosahan syöttöteloille. 
 
Syöttötelat 
Jakosahan syöttötelat ovat rakennettu omaksi yksikökseen ennen jakosahaa. 
Niiden tehtävänä on syöttää profiloitu pelkka jakosahaan mahdollisimman 
tasaisella nopeudella ja tukien pelkkaa koko sahaan syötön ajan, sahauksen 
pinnanlaadun varmistamiseksi. 
 
16 
 
Jakopyörösaha 
Profilointiyksiköiden esivalmistelemat pelkat ajetaan jakopyörösahan läpi, jolloin 
profiloinnissa määritellyn sahauskuvion mukaiset lankut ja laudat sahataan 
erilleen. Jakopyörösahaa voidaan pitää yhtenä sahalinjan tärkeimmistä laitteista, 
jolla on suuri vaikutus laadullisiin tekijöihin. Jakosaha on esitetty kuviossa 14. 
 
KUVIO 14. Jakopyörösaha (Linck 2000) 
 
Vetotelat 
Jakosahan jälkeen sijaitsevat vetotelat vetävät sahatun puutavaran ulos 
jakosahasta, varmistaen samalla tasaisen ulosvedon ja pinnanlaadun säilymisen. 
On otettava huomioon, että sahatun nipun leveys on pelkan leveys vähennettynä 
käytettyjen terien leveyksien summalla. Tämä nipun leveys sekä haluttu 
puristusvoima määrittävät vetotelojen etäisyyden toisiinsa nähden. 
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Vastaanottokuljetin 
Vastaanottokuljetin ottaa vastaan sahatun puutavaran ja kuljettaa sen ulos 
sahalinjalta yhdiselmälaitoksen puolelle, jossa sahatavaran käsittely jatkuu. 
TAULUKKO 1. Sahalinjan koneet 
 
4.1.2 Sahalinjan ympäristö 
Sahalinjan sijainti rakennuksen toisessa kerroksessa aiheuttaa merkittäviä 
haasteita siirtoa ajatellen. Sahalinjaa ympäröivissä seinissä kulkee erilaisia 
sähkökaapeleita, metallipalkkeja ja palovesiputkistoja, joista osaa voi joutua 
siirtämään tilantarpeen mukaan. Itse seinämateriaalit ovat osin betonia ja osin 
helppopurkuista Paroc-elementtiä. Kattomateriaalina linjan yläpuolella on 
betoniontelolaatta, jonka päälle on tehty puurakenteet ja peltikatto. Yhden 
merkittävimmistä haasteista aiheuttaa sahalinjan alapuolella kulkeva, lähes koko 
linjan mittainen kuilu, josta sahauksen sivutuotteet putoavat kerroksen alapuolelle. 
Pituussuunnassa linjan yläpuolella kulkee 3,2 tonnia nostava huoltokäyttöön 
tarkoitettu siltanosturi, jota voidaan hyödyntää kevyempien kappaleiden siirrossa. 
Maantieteellisesti sahalinjan suunta asettuu kaakosta luoteeseen puun 
kulkusuunnassa katsottuna. Saharakennuksen layout ilmenee liitteestä 3. 
 
Tunniste Valmistaja Tyyppi Pituus [mm] Leveys [mm] Korkeus [mm] Paino [kg]
Kolakuljetin 11400 850 1600 n.1200
Tukkimittari 1300 2120 1300 n. 150
Tukin pyöritin /syöttötelasto LINCK ZV1/EV 45Z 5800 3000 2750 n. 1600
Pelkkahakkuri 1 AHLSTRÖM PH 700 1480 3640 2570 7900
Vastaanottotelasto AHLSTRÖM 1300 3358 2400 2350
Pelkan mittaus 1200 2600 2370 n. 150
Pelkan kääntö LINCK DV1/DV55 1600 2800 3000 2000
Pelkka rullakuljetin AHLSTRÖM 6500 2200 1750 1550
Keskitys- /syöttötelasto LINCK ZV2/EVP45Z 5000 3000 2735 n. 1600
Pelkkahakkuri 2 AHLSTRÖM PH 700 1480 3640 2570 7900
Profilointiyksikkö LINCK VP 48 1800 2x2800 3300 2x7500
Profilointiyksikkö LINCK VP 48 1800 2x2800 3300 2x7500
Vetotelat/välikuljetin AHLSTRÖM 5300 2300 2200 3710
Syöttötelat LINCK ZV4-ZZP 840 3240 2170 n. 800
Jakopyörösaha LINCK CSMK 285-A3/B3 1300 5500 3120 17500
Vetotelat LINCK CSMA 340-2 750 2120 1100 n. 800
Vastaanottokuljetin AHLSTRÖM 4200 2000 2220 2800
SAHALINJAN KONEET
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4.2 Vaihtoehdot siirron toteutukselle 
Saharakennuksen rakenteet ja luvussa 4.1.2 mainitut tekijät rajaavat mahdollisia 
sahakoneiden siirtovaihtoehtoja merkittävästi. Periaatteessa sahakoneethan 
voitaisiin siirtää tai purkaa lukemattomilla eri tavoilla, mutta niin 
kustannuksellisesti- että käytännöllisestikin katsottouna toteuttamiskelpoisimpia 
vaihtoehtoja kuvaillaan seuraavissa alaluvuissa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, 
että pyritään löytämään paras mahdollinen sijainti rakennuksessa, johon avataan 
riittävän suuri aukko, mistä sahakoneet saadaan ulos. On otettava huomioon, että 
kustannuksiin vaikuttaa myös kyseisen aukon takaisin sulkeminen vaadituin 
ehdoin. 
4.2.1 Aukon leikkaaminen linjan alkupäähän 
Linjan alkupäässä sijaitseva seinä koostuu sekä betonista että Paroc-elementeistä. 
Alkupään yläpuolella sijaitsee sahalinjan teräsrunkoinen ohjaus- ja 
valvomokeskus, jonka korkeus toisen kerroksen lattiasta on 2350 mm. Tämän 
vaihtoehdon toteuttaminen edellyttäisi siis myös valvomon purkamista, sillä 
korkeimmat laitteet sahalinjalla eivät mahtuisi sen alta. Seinän takana, 
rakennuksen kaakkoispuolella on betonisia rakenteita, jotka tulevat ulos 
rakennuksen ensimmäisestä kerroksesta. Nämä betonirakenteet haittaavat 
merkittävästi esimerkiksi ison pyöräkuormaimen pääsyä seinän viereen. Näiden 
esille tulleiden hankaluuksien vuoksi tämä vaihtoehto voidaan jättää huomiotta. 
Seinän rakennetta on esitetty kuviossa 15. 
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KUVIO 15. Saharakennuksen kaakkoispuolen seinän rakenne 
4.2.2 Aukon leikkaaminen linjan loppupäähän 
Linjan loppupäässä sijaitseva seinä on 280 mm paksua betonia, joka voidaan 
leikata auki timanttileikkurilla. Seinän takana sijaitsee yhdistelmälaitoksen 
rakennus, jonka koneet poistetaan laitoksesta ennen sahalinjan purkamista. Tämä 
mahdollistaisi nosto- ja kuljetuskaluston käytön yhdistelmälaitoksen puolella. 
Tämän vaihtoehdon etuna on myös se, että sahalinjan painavin yksikkö, 
jakopyörösaha, sijaitsee aivan mahdollisen nostoaukon vieressä ja olisi näin ollen 
helposti nosturin ulottuvilla. Kokonaisuudessaan tätä vaihtoehtoa voidaan pitää 
hyvin toteuttamiskelpoisena. 
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4.2.3 Aukon leikkaaminen linjan vasemmalle sivulle 
Linjan vasemmalla sivulla sijaitsevat konttoritilat, kunnossapidon työtilat sekä 
terähuone. Terähuoneen ja kunnossapitotilojen sahalinjan puoleinen seinä on 
rakennettu varsin helppopurkuisesta kahitiilestä ja katto Paroc-elementeistä. 
Linjan vasemmalla puolella sijaitseva ulkoseinä on rakennettu myös Paroc-
elementeistä. Terähuone sijaitsee toisen pelkkahakkurin ja profilointiyksiköiden 
kohdalla, ja näin ollen terähuoneen purkaminen voisikin olla yksi varteenotettava 
vaihtoehto, jolla vähennettäisiin myös painavien yksiköiden haalausmatkaa. 
Seinään on kiinnitetty useita sähkökeskuksia, mutta ne ovat osa sahalinjaa, joten 
niiden purkamiselle ei ole mitään estettä. Terähuone on purettu useaan otteeseen 
eri modernisointien yhteydessä ja esimerkiksi profilointiyksiköt ja jakosaha on 
tuotu sisään sen kautta (Metsäliitto Finnforest 2000). Linjan vasenta sivua on 
esitetty kuviossa 16. 
Vuonna 1992 Ahlström yhtiön (myöhemmin Heinolan sahakoneet) valmistamaa 
uutta sahalinjaa asennettaessa hyödynnettiin myös tätä vaihtoehtoa. Terähuoneen 
puoleiseen ulkoseinään tehtiin riittävän suuri aukko, josta sahakoneet haalattiin 
sisään (Riihimäki 2012.) Liitteessä 2 on kuvattu vuoden 2007 modernisoinnin 
toteutusta. 
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KUVIO 16. Linjan vasen sivu, Terähuoneen seinä ja sähkökeskukset 
4.2.4 Aukon leikkaaminen linjan oikealle sivulle 
Saharakennuksen itäisestä nurkasta laskee ensimmäisen kerroksen lattiatason 
korkoon sahalinjan suuntainen luiska, joka ulottuu linjan alkupään tasalta 
ensimmäisen pelkkahakkurin tasalle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että aukon 
tekeminen linjan oikealla puolella olevaan Paroc-elementtiseinään olisi myös 
mahdollista. Allaoleva luiska pitäisi kuitenkin täyttää, ennen kuin tarvittavilla 
nostokoneilla pääsisi riittävän lähelle seinää. Lisäksi luiskan yläpuolella, 
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saharakennuksen toisen kerroksen lattiakorossa on teräsrakenteinen katos, jonka 
päälle on sijoitettu purunpoiston säiliöitä. Purunpoistojärjestelmä puretaan ennen 
sahalinjan siirtoa, mutta myös katos pitäisi purkaa, ennen kuin nostotyö luiskalta 
olisi mahdollista. Katos ja purunpoistolaitteistoa on näytetty kuviossa 17. Tätä 
vaihtoehtoa ei myöskään puolla se seikka, että linjan painavimmat koneet, 
ensimmäistä pelkkahakkuria lukuun ottamatta sijaitsevat pitkän haalausmatkan 
päässä. Yllämainittujen seikkojen johdosta tämä vaihtoehto on jätetty huomiotta 
myöhemmässä vertailussa. 
 
KUVIO 17. Purunpoistojärjestelmä ja luiskan katos 
4.2.5 Katon osittainen poistaminen 
Katon osittaisella poistamisella, esimerkiksi profilointiyksiköiden yläpuolelta, 
voitaisiin päästä nostamaan painavia yksiköitä suoraan omilta pedeiltään ilman 
ylimääräisiä haalauksia. Tämä saattaisi säästää aikaa nostojen osalta, mutta 
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ongelmaksi muodostuu kuitenkin se, että käytettävän nosturin kokoluokkaa 
jouduttaisiin kasvattamaan huomattavasti, koska nostoa ei päästä suorittamaan 
nostettavan kappaleen vierestä. Katon aukaiseminen edellyttäisi myös 
timanttileikkausta ontelolaattojen osalta sekä peltikaton ja sen puurakenteiden 
purkamista (kuvio 18). Nämä seikat puolestaan aiheuttaisivat huomattavia lisätöitä 
katon sulkemisen yhteydessä. Ontelolaatta itsessään voi olla osa katon kantavaa 
rakennetta, joten tämä vaihtoehto edellyttäisi rakennusammattilaisen tarkempaa 
tutkintaa ja mahdollisesti joitakin laskelmia. Kokonaisuudessaan tämän 
vaihtoehdon toteuttaminen osoittautui varsin työlääksi, sitä enemmän tutkittaessa. 
Myös kustannukset kasvaisivat huomattavan suuriksi ison nosturin ja useita päiviä 
kestävien rakennustöiden johdosta. Tästä syystä tämä vaihtoehto jätetään 
huomiotta myöhemmässä vertailussa. 
 
KUVIO 18. Saharakennuksen katon rakenne 
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4.3 Toteutuksien vertailu 
Edellisessä luvussa kuvatuista vaihtoehdoista toteuttamiskelpoisiksi osoittautui 
vain kaksi vaihtoehtoa: luvussa 4.2.2 esitetty aukon leikkaaminen linjan 
loppupäähän sekä luvussa 4.2.3 esitetty aukon leikkaaminen linjan vasemmalle 
sivulle. Tässä luvussa pyritään ottamaan huomioon kaikki mahdolliset seikat, 
jotka puoltavat tai estävät valittavan tavan toteuttamista. 
4.3.1 Ympäröivän rakenteen vaikutus 
Sahalinjan siirtoon vaikuttavia ympäröivän rakenteen aiheuttamia tekijöitä ovat 
muun muassa käytetyt rakennusmateriaalit, rakenteiden kantavuus, siirtoa 
hankaloittavat putkistot ja sähkökaapeloinnit. Taulukossa 2 on annettu haitan 
vaikutuksen mukaan arvoja eri haitoille ja summattu ne yhteen. Taulukosta 
voidaan päätellä, että molemmissa vaihtoehdoissa on omat heikkoutensa ja paljon 
siirtotyötä haittaavia tekijöitä.  
TAULUKKO 2. Haittojen vaikutus siirtotyössä 
 
Haitta Arvo Lisätiedot
Pitkä haalausmatka (painavat koneet) 3 PH1 jää kauas leikattavasta aukosta
Esteet lattiassa 3 Pelkkahakkureille on tehty betoni korokkeet
Siirrettäviä sähkökaapeleita 2 Kaapelihylly avattavalla seinällä
Siirrettäviä palovesiputkia 0
Siltanosturin käytön esteellisyys 0 Nosturi kulkee pituussuunnassa koko linjan matkan 
Estävien rakenteiden poisto 5 Paksu betoniseinä leikattava auki
Nostokaluston sijoittaminen 3 Kalusto pitää mahtua yhdistelmälaitokseen
Σ 16
Haitta Arvo Lisätiedot
Pitkä haalausmatka (painavat koneet) 4 Kaikkia koneita joudutaan haalaamaan
Esteet lattiassa 5 Kuilu sahalinjan alapuolella
Siirrettäviä sähkökaapeleita 0
Siirrettäviä palovesiputkia 2 Paineellinen palovesiputki siirrettävä
Siltanosturin käytön esteellisyys 2 Poikittais siirrot ei onnistu
Estävien rakenteiden poisto 5 Terähuoneen purku
Nostokaluston sijoittaminen Koneet voidaan nostaa suoraan ulos
Σ 18
Aukon leikkaaminen linjan loppupäähän
Aukon tekeminen linjan vasemmalle sivulle
Taulukko haittojen vaikutuksista siirtotyöhön
Haitalle annetaan arvo 1…5, niin että 5 tarkoittaa erittäin merkittävää haittaa
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4.3.2 Kustannukset 
Siirtotyön kustannukset koostuvat useiden eri työtehtävien vaatimista 
miestyötunneista sekä erilaisista konekustannuksista. Kustannuksien rakenne on 
kuitenkin molemmissa siirtovaihtoehdoissa hyvin samankaltainen ja suurimmat 
erot vaihtoehtojen välillä aiheuttaa sahalinjan alapuolella kulkeva kuilu, joka 
hankaloittaa haalaustyötä oleellisesti siirrettäessä koneita sivusuunnassa, eli ulos 
linjan vasemmalta sivulta. Kustannusten muodostumista on arvioitu taulukoissa 3 
ja 4, ja niiden jakautumista on esitetty kuvissa 19 ja 20. Taulukoissa käytetyt 
yksikköhinnat ja tuntimäärät ovat kokemukseen pohjautuvia arvioita itse työhön 
suhteutettuna. 
  
 TAULUKKO 3
TAULUKKO 4
. Kustannukset siirrossa linjan loppupään kautta
. Kustannukset siirrossa linjan vasemmalta puolelta
26 
 
 
 
 
 KUVIO 19. Kustannuksien jakautuminen
 
KUVIO 20. Kustannuksien jakautuminen
, siirto linjan loppupään kaut
, siirto linjan vasemmalta sivulta
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4.4 Valitun toteutustavan mukainen siirtosuunnitelma 
Sekä sahalinjaa rakennettaessa että modernisaatioiden yhteydessä haalausreittinä 
on käytetty aina linjan vasenta sivua, mikä on edellyttänyt terähuoneen purkamista 
jokaisella kerralla. On kuitenkin otettava huomioon, että aikaisemmin tämä on 
ollut ainut käyttökelpoinen vaihtoehto koneiden siirtämiselle, sillä 
yhdistelmälaitoksen asennustyöt ovat olleet jo käynnissä sahalinjaa asennettaessa, 
estäen koneiden siirron linjan loppupään kautta. Koska siirto yhdistelmälaitoksen 
kautta on nyt mahdollista, niin siksi toteutustavaksi onkin tavanomaisesta 
poiketen valittu koneiden siirto linjan loppupään kautta. Nostoja varten 
yhdistelmälaitokseen sijoitetaan mobiilialustainen nosturi, jonka nostokapasiteetti 
seitsemän metrin säteellä on 15 000 kg. 
4.4.1 Valmistelevat toimenpiteet 
Sahalinjan ympärillä on paljon siirtoa haittaavia rakenteita ja hoitotasoja, joiden 
poistaminen kuuluu tärkeänä osana valmisteleviin toimenpiteisiin. Näiden 
rakenteiden irroituksessa voidaan käyttää apuna linjan yläpuolella kulkevaa 
siltanosturia. Isoimmat kappaleet siirretään ulos joko koneiden siirtoreitin kautta, 
tai vaihtoehtoisesti terähuoneen pariovien kautta. Pienemmille kappaleille voidaan 
siirtoreittinä käyttää lattiassa olevia huoltoaukkoja, joista kappaleet saadaan 
laskettua suoraan ensimmäiseen kerrokseen nosturin avulla. Estävien rakenteiden 
ja tasojen poistaminen helpottaa huomattavasti itse koneiden irroitus- ja 
siirtotyötä. Koneiden varsinainen siirtoreitti, eli aukko linjan loppupäähän, 
leikataan timanttiterää käyttäen linjan loppupään seinään. Seinää leikattaessa on 
kiinnitettävä erityistä huomiota turvallisuuteen ja estettävä työkohdan alapuolinen 
kulku kokonaan. 
4.4.2 Hydrauliikka ja sähkö 
Sahalinjan koneet tarvitsevat toimiakseen valtavat määrät hydraulisia ja sähköisiä 
laitteita. Hydrauliputkistojen ja sähkökaapeleiden purkutyö sekä merkkaus on 
merkittävä osa koko linjan siirtoa. Jos kyseessä olisi pelkkä romutettavien 
laitteiden purkutyö, olisi se todella nopeaa, mutta tässä tapauksessa linjan 
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mennessä uudelleen käytettäväksi, on merkkaukseen kiinnitettävä erityistä 
huomiota. Itse merkkaus tapahtuu siten, että jokaiseen irrotettuun osaan 
kiinnitetäään alumiinilevyn pala, johon on merkattu osalle annettu numerotunnus. 
Linjan hydraulikoneikot on sijainnut erillisessä hydrauliikkatilassa, josta kaikki 
putkistot ovat alun perin lähteneet. Jokaisesta koneesta irrotetaan kaikki niihin 
tulevat ja niistä lähtevät putket, letkut sekä sähkökaapelit. Epäpuhtauksien pääsy 
hydraulijärjestelmiin estetään tulppaamalla kaikki avatut liittimet. 
4.4.3 Koneiden siirtovalmistelut ja siirrot 
Puun suuren kulkunopeuden vuoksi sahalinjan koneilta on vaadittu paljon voimaa 
ja kuormituksen kestävyyttä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että koneisiin on 
asennettu suurikokoiset ja väätävät moottorit. Näiden raskaiden moottoreiden 
irrottaminen ennen siirtoa keventää siirrettävää kuormaa huomattavasti. Suuret 
voimat vaativat myös paljon koneiden rungoilta ja perustuksilta, ja kaikki koneet 
ovatkin pultattu kiinni betoniperustaan. Seuraavassa luettelossa on konekohtaisesti 
eritelty siirron edellyttämiä toimenpiteitä. 
 
Vastaanottokuljetin 
Vastaanottokuljetin sijaitsee osittain yhdistelmälaitoksen puolella, ja se tuleekin 
irrottaa jo ennen aukon leikkaamista linjan loppupään betoniseinään. Kuljettimen 
siirto tapahtuu irrottamalla kiinnityspisteiden pulttaukset ja nostamalla se alas 
yhdistelmälaitoksen puolelle. 
Vetotelat 
Vetotelat irrotetaan omana yksikkönään ennen jakosahaa. Vetotelaston peruspultit 
avataan ja laite nostetaan alas yhdistelmälaitokseen. 
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Jakopyörösaha 
Jakosahan päällä sijaitsevat neljä pääkäyttömoottoria irrotetaan siltanosturia apuna 
käyttäen, ennen varsinaista sahan siirtoa. Moottorit lasketaan alas nostoaukosta 
siltanosturilla. Jakosahan liikkuvat puoliskot tuetaan ja lukitaan paikoilleen ennen 
nostoa, jotteivät rungon lineaarielementit vaurioituisi noston ja kuljetuksen 
aikana. Runko irrotetaan betoniperustasta ja haalataan taljoja apuna käyttäen 
nostoaukon viereen. Nostotyössä käytetään liitteen 1 mukaista kiinnitystä. 
Syöttötelat 
Syöttötelasto irrotetaan betoniperustasta ja haalataan nostoaukon viereen taljojen 
avulla.  
Vetotelat ja välikuljetin 
Profilointiyksiköiden jälkeisen vetotelaparin moottori irrotetaan, samoin kuin 
välikuljettimen käyttökin. Välikuljetin haalataan taljojen avulla nostoaukolle ja 
mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään myös siltanosturia. 
Profilointiyksiköt 
Profilointiyksiköt koostuvat kahdesta alarungosta ja neljästä liikkuvasta 
runkolohkosta. Ennen muita toimenpiteitä yksiköiden kaikki sähkömoottorit ja 
helposti irrotettavat painavat osat irrotetaan painon keventämiseksi. Runkolohkot 
irrotetaan yksi kerrallaan alarungon liukujohteista ja nostetaan taljoja, tunkkeja ja 
siltanosturia apuna käyttäen pois alarungon päältä. Irrotetut lohkot haalataan 
tarkoitukseen soveltuvien rullien päällä nostoaukon luokse. Lopuksi alarungot 
irrotetaan betoniperustasta ja haalataan nostoaukolle. 
Pelkkahakkuri PH 700 2 
Pelkkahakkurin päämoottorit irrotetaan painon keventämiseksi, minkä jälkeen itse 
runko voidaan irrottaa betoniperustasta. Hakkurin siirtotyötä hankaloittaa 
huomattavasti se, että koneen betoniperusta on valettu 180 mm korkeammalle 
muusta lattiatasosta. Koneelle voidaan tehdä erillinen betoniperustan korkuinen 
siirtoalusta, jossa on pyörät alla ja jonka avulla se voidaan haalata nostoaukolle. 
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Haalauksessa käytetään taljoja ja tarvittaessa kuormaa kevennetään tunkkien 
avulla. 
Keskitys- ja syöttötelasto 
Keskitys- ja syöttötelasto voidaan irrottaa sellaisenaan perustuksista, ilman 
moottoreiden irroittamista. Irrotettu yksikkö viedään siltanosturia apuna käyttäen 
nostoaukon luokse. Mikäli siltanosturin kantavuuden kanssa kuitenkin esiintyy 
ongelmia, on telastosta mahdollista irrottaa useita sähkömoottoreita taakan 
keventämiseksi.  
Pelkkakuljetin 
Pelkkakuljettimen käyttö moottoreineen irrotetaan rungosta, vaikka sen paino ei 
varsinaisesti ongelmia aiheutakaan. Syy käytön irrottamiseen on sen hankala 
sijainti, joka leventää muuten tasasivuista kuljetinta huomattavasti. Moottorin 
irrotuksen jälkeen runko irrotetaan perustasta ja nostetaan siltanosturin avulla 
nostoaukon luokse. 
Pelkan mittaus ja kääntö 
Pelkkaa mittaavat kamerat irrotetaan ja pakataan huolellisesti ennen rungon 
irrottamista. Itse runko irrotetaan perustasta ja viedään siltanosturin avulla 
nostoaukolle. Pelkankääntöyksikkö pitää tukea siten, että kääntyvä kehä ei pääse 
liikkumaan vapaasti noston ja kuljetuksen aikana. Kääntäjä irrotetaan lattiasta ja 
viedään siltanosturilla nostoaukolle. 
Vastaanottotelasto 
Vastaanottotelaston runko on osin kiinni betoniperustassa ja osin pelkkahakkurin 
rungossa. Kaikki pultit avataan ja kone nostetaan siltanosturilla nostoaukon 
luokse. 
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Pelkkahakkuri PH 700 1 
Linjan ensimmäinen pelkkahakkuri siirretään samalla tavalla kuin aikaisemmin 
siirretty PH 700 2. Ongelmaksi muodostuu kuitenkin PH 2:den korotettu 
betonijalusta, joka on haalausreitin varrella. Betonijalusta voidaan poistaa 
piikkaamalla se lattiatasoon, jolloin ensimmäinen pelkkahakkuri voidaan haalata 
sen yli. Toinen vaihtoehto on vetää PH 1 siirtoalustan päältä PH 2 betonijalustalle, 
siirtää siirtoalusta betonijalustan toiselle puolelle ja vetää PH 1 takaisin alustan 
päälle. Tämän jälkeen kone voidaan haalata ilman esteitä nostoaukon luokse, 
taljoja apuna käyttäen. 
Tukin pyöritin/syöttötelasto 
Tukin pyöritin ja syöttötelasto siirretään, kuten aikaisemmin mainittu keskitys- ja 
syöttötelasto: koneesta ei tarvitse irroittaa moottoreita tai muita osia, vaan se 
voidaan nostaa siltään siltanosturin avulla nostoaukon läheisyyteen. 
Tukkimittari 
Tukkimittarin kamerat irrotetaan ja pakataan huolellisesti ennen varsinaisen 
rungon siirtämistä. Runko irrotetaan lattiasta ja viedään siltanosturin avulla 
nostopaikalle. 
 
Kolakuljetin 
Kolakuljettimen käyttö irroitetaan rungosta ja lasketaan alas huoltoaukon kautta, 
siltanosturia apuna käyttäen. Kuljettimen jalat irrotetaan betoniperustasta 
avaamalla peruspultit tai tarvittaessa katkaisemalla ne, jonka jälkeen se 
kuljetetaan nostoaukolle siltanosturin avulla.  
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5 YHTEENVETO 
Tässä opinnäytetyössä etsittiin ja tutkittiin erilaisia siirtovaihtoehtoja siirrettävälle 
sahalinjalle sekä suunniteltiin linjan konekannan siirtotyötä valitun 
siirtovaihtoehdon mukaisesti. Siirtovaihtoehdon valintaan vaikuttivat koneiden 
päämitat ja massat sekä ympäröivien rakenteiden aiheuttamat haasteet. 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa siirtotyöstä aiheutuvia kustannuksia 
sekä niiden rakenteita ja löytää kustannustehokkain ratkaisu työn toteuttamiseksi.  
Keskeisenä osana tätä opinnäytetyötä ovat koneet, joista sahalinja koostuu, sillä 
niillä on suurin vaikutus valittavan siirtotavan toteuttamiskelpoisuudessa. 
Sahalinjan esittelyssä on kerrottu linjan ympäristöstä sekä annettu lyhyet 
kuvaukset jokaisesta koneesta ja niiden toiminnasta sahauksen aikana. Koneiden 
toiminnan ymmärtäminen auttaa siirtotyössä ja sen suunnittelussa, sillä 
esimerkiksi helposti rikkoutuvia osia pitää osata varoa siirron aikana. 
Tämän opinnäytetyön tuloksina saatiin tietoa sahalinjan siirron kustannuksista ja 
toteuttamiskelpoisista siirtovaihtoehdoista. Selkeästi poissuljettavat vaihtoehdot 
jätettiin pienemmälle huomiolle ja potentiaalisten tapojen välillä suoritettiin 
erilaisia vertailuja. Vaihtoehdon valinta tapahtui tarkastelemalla työn haittoja ja 
mahdollisuuksia siirron toteutuksessa. Valitun toteutustavan mukaisessa 
siirtosuunnitelmassa kerrotaan konekohtaisesti, kuinka siirtotyö tulisi suorittaa. 
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että tämän opinnäytetyön aikana hankitut tiedot 
sekä niiden pohjalta johdetut työn tulokset ovat kokonaisuudessaan hyvin 
käyttökelpoista materiaalia sahalinjan siirtotyössä ja näin ollen työtä voidaan pitää 
varsin onnistuneena. Kustannuksien muodostumisesta voidaan mainita, että 
konetyötunnit ovat hyvin kalliita miestyötunteihin verrattuna. Tämä puolestaan 
tarkoittaa sitä, että sekä tässä sahalinjan siirrossa että yleisestikin työn 
suunnitteluun kannattaa käyttää riittävästi resursseja, jotta kalliista 
konetyötunneista saadaan kaikki mahdollinen hyöty irti. 
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